



## CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No. UTCH - MEC – 0001 -2026

**OBJETO:** ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA.

CRONOGRAMA					
ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA.					
N°	Actividad.	Duración (días)	Comienzo	Fin	Responsable.
1	Estudio de conveniencia y oportunidad.		Enero/2026		Planeación
2	Invitaciones	1	28/05/2026	29/05/2026 hasta las 14:00am	Rectoría
3	Entrega de términos de referencia.	1	28/05/2026	29/05/2026 hasta las 14:00am	Contratación.
4	Observaciones a términos de referencia	1	29/05/2026	30/05/2026 hasta las 11:00am	Planeación
5	Respuesta a Preguntas y Observaciones	1	30/05/2026	01/06/2026 hasta las 18:00pm	Contratación.
6	Cierre y plazo para presentar propuestas	3	01/06/2026	03/06/2026 hasta las 11:30am	
7	Apertura de los Sobres	1	03/06/2026	03/06/2026 hasta las 12:00am	Sala de Juntas.
8	Evaluación de oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica	2	04/06/2026	09/06/2026 hasta las 10:00am	Bloque Administrativo
9	Emisión del informe de Evaluación Oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica.	1	09/06/2026	10/06/2026 hasta las 10:30am	Contratación.
10	Observaciones al Informe de Evaluación	3	10/06/2026	12/06/2026 hasta las 10:30am	Bloque Administrativo
11	Publicación del documento "respuesta a las Observaciones Formuladas al Informe de Evaluación de la Oferta Jurídica, técnica y Financiera"	1	12/06/2026	16/06/2026 hasta las 10:30am	Oficina Jurídica- Piso 3 Bloque Administrativo
12	Adjudicación del Contrato.	1	17/06/2026	18/06/2026 hasta las 18:00pm	Sala de Juntas- Piso 3 Bloque Administrativo
13	Elaboración del contrato	1	19/06/2026	Constitución de garantías 3 días Hábiles contados a partir de la firma del Contrato.	Oficina Contratación. - Piso 3 Bloque Administrativo