

PLAN OPERATIVO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL

Agroforestal

Acciones	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Costo actividad en EUROS	Responsable	Fecha
SOCIALIZACION DEL PROCESO	Dar a conocer el proceso de fortalecimiento del Programa con miras a acreditación de calidad	Número de reuniones con estudiantes, profesores, egresados, autoridades académicas, PLAN OPERATIVO	Registros de asistencia, acta de reuniones, registro fotográficos	Video beam, salón, amplificación, computador	Rodrigo Escobar, Alfonso Montoya, Jose Harry Copete, Melida Martinez, Fernelix, Liviston, Victor, Yinneth Representante Estudiantes	Noviembre 1/05/10 AM Reunión estudiantes, 3 PM reunión profesores y autoridades académicas, Noviembre 5, 3 PM Reunión egresados
Autoevaluación Programa	Programa Autoevaluado	Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
SOCIALIZACIÓN			Registros de asistencia	€ 144,23		
LOGÍSTICA				€ 5.646,54		
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			6 Febrero de 2006
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			7 Febrero de 2006
PLAN CURRICULAR		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
PROCESO PEDAGÓGICO		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
INVESTIGACIÓN		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
ESTUDIANTES		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
EGRESADOS						
SERVICIOS TÉCNICOS				€ 1.081,71		
PROFESORES Y AUTORIDADES ACADÉMICAS		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
GESTIÓN ACADÉMICA		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
RECURSOS		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
ARTICULACIÓN CON EL MEDIO		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
AMBIENTE INSTITUCIONAL		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
SOCIALIZACIÓN				€ 144,23		
ANÁLISIS DEL PROGRAMA CURRICULAR		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			30 Marzo de 2006
PLAN CURRICULAR		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
INVESTIGACIÓN		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
ESTUDIANTES		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
PROFESORES		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
GESTIÓN ACADÉMICA		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
RECURSOS		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
ARTICULACIÓN CON EL MEDIO		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			
AMBIENTE INSTITUCIONAL		Documento de autoevaluación	Documento, actas de reunión,			
SÍNTESIS		Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			

FORMULACION NUEVO PLAN CURRICULAR	Documento de autoevaluación	Registros de asistencia			30 Junio de 2006
SOCIALIZACIÓN			€ 144,23		
Elaboración del Plan de Mejoras y el Plan de Acción	Documento	Documento, actas de reunión,			
FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA	Documento	Registros de asistencia			30 de Septiembre 2006
FORMULACIÓN NUEVO PLAN CURRICULAR	Documento	Documento, actas de reunión,			
	Documento	Registros de asistencia			
Implementación del Plan de Mejoramiento	Documento	Documento, actas de reunión,	Por definir		1 de Noviembre 2006-31 diciembre 2007
Total costos sin incluir plan de mejoramiento			€ 2,58		